











Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Notas	Comienzo	Fin
1		CORRECCIÓN DE FUNCIONALIDAD DE ALERTAS	0.31 días		lun 30/04/18	lun 30/04/18
2		Generación de respaldo para punto de restauración más reciente posible, esto en caso de necesitarlo	0.25 días	Sin afectación del servicio	lun 30/04/18	lun 30/04/18
3		Se detonara el respaldo a nivel Azure (Máquinas virtuales) para asegurar la integridad del sistema operativo, configuraciones del mismo, además de, integridad de la información	2 hrs		lun 30/04/18	lun 30/04/18
4		Instalación de actualizaciones y proceso posterior	0.06 días	Posible degradación / denegación momentanea del servicio	lun 30/04/18	lun 30/04/18
5		Se tienen identificadas cada una de las actualizaciones necesarias y el proceso posterior a la instalación de las mismas	30 mins		lun 30/04/18	lun 30/04/18
6		Validación del estado correcto de actualizaciones instaladas para SharePoint 2016	30 mins	Sin afectación del servicio	lun 30/04/18	lun 30/04/18
7		Validar funcionalidad total del Sitio en Producción	30 mins		lun 30/04/18	lun 30/04/18
8		Validación de configuración de Timer Job	0.06 días	Sin afectación del servicio	lun 30/04/18	lun 30/04/18
9		Validación de Timer Job en general	30 mins		lun 30/04/18	lun 30/04/18
10		Validación en específico del Timer Job de Alertas inmediatas	30 mins		lun 30/04/18	lun 30/04/18

Predecesoras	Nombres de los recursos
	Noé Posadas
2	Microsoft
6	Microsoft